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OSWIADCZAM, ze projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narodowej 25 w

Pruszkowie (dziatki nr ewid. 343), sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci Sprawdzajgcy w specjalnosci
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawg opracowania ekspertyzy jest umowa zawarta pomiedzy Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Zielen Miejska” Sp. z 0.0. ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkéw, a
MPROJEKT Marcin Chrzanowski ul. Przewodowa 29 w Warszawie.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Narodowej 25 w Pruszkowie (dziatki nr ewid. 343).

Celem projektu jest opracowanie rozbioérki budynku w sposéb zapewniajgcy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony mienia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania
obejmuije:

e 0pis stanu istniejgcego budynku

e opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych,

e Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

o dokumentacje zdjeciowg stanu istniejgcego.

2. Dane wyjsciowe do opracowania

Opracowania powstato w oparciu o:
o wizje lokalne wykonane w grudniu 2020 r.,

o dokumentacje fotograficzng sporzgdzong podczas wizji lokalnej.

3. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek  mieszkalny  wielorodzinny = wzniesiony jako  wolnostojgcy,  jednoklatkowy,
pieciokondygnacyjny- z jedng kondygnacjg podziemng oraz czterema naziemnymi, catkowicie
podpiwniczony.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, zatozony na planie prostokata. Sciany
konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej petnej. Stropy piwniczne tukowe ceglane. Stropy
kondygnacji naziemnych drewniane ze $lepym putapem. Wejscie do budynku znajduje sie od strony
podworka na elewacji zachodniej. Schody klatki schodowej dwubiegowe drewniane belkowe. Schody
prowadzace do piwnicy zelbetowe. Stolarka okienna drewniana oraz czesciowo wymieniona na PCV.
Widoczny miejscowy brak stolarki, szczegdlnie na wyzszych kondygnacjach.

Budynek nie posiada konstrukcji wiezby dachowej i pokrycia dachowego oraz widoczne sg znaczne
zniszczenia i ubytki konstrukcji murowanej poddasza, spowodowane wybuchem pozaru.

Obiekt wytgczony z uzytkowania.

Budynek uzbrojony w sie¢ wodociggowg, kanalizacyjng oraz sie¢ elektroenergetyczng.



Dane technicznie budynku:

e powierzchnia zabudowy - 209,22 m?
e powierzchnia uzytkowa - 851,03 m?
e powierzchnia mieszkalna - 680,44 m?
e kubatura - 1809,96 m3
e szerokos¢ - 19,61 m

o dtugosé - 10,70 m

o wysoko$c¢ - 13,57 m

e ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4

3.1 Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok elewacji wschodniej.



Fot. 2. Widok elewacji zachodniej.

Fot. 3. Widok elewacji potudniowe;.



Fot. 4. Widok elewacji pétnocne;j.

Fot. 5. Widok sgsiadujgcej altanki.



Fot. 6. Widok klatki schodowej.

Fot. 7. Widok piwnic.



Fot. 9. Widok lokalu na | pietrze.




Fot. 11. Widok lokalu na Il pietrze.
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Fot. 12. Widok poddasza.

Ela

B ; 5k

Fot. 13. Widok poddasza

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Zakres robot obejmuje:

e rozbidérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
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e demontaz i ponowny montaz altanki znajdujgcej sie w sgsiedztwie budynku po zakonczeniu
prac rozbiérkowych,
¢ montaz ogrodzenia panelowego,

e uporzadkowanie terenu po rozbidrce oraz zasiew trawy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtgczy¢ budynek od przytgczonej sieci elektrycznej, wodociggowej
oraz kanalizacyjne;.

Wykona¢ petne zabezpieczenie terenu prowadzonych robét przed dostepem osdéb postronnych oraz
zabezpieczenie budynkéw sasiadujgcych przylegtych bezposrednio bgdz znajdujgcych sie w bliskim
sgsiedztwie prowadzonych robdét rozbiérkowych. Teren rozbiérki nalezy zabezpieczaé do czasu
zakonczenia prac.

Rozbiérke budynku prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi rozbiorkowych.

Materiaty nie podlegajgce odzyskowi nalezy poddac utylizacji stosujgc segregacje materiatowq.
Segregacje elementéw prowadzi¢ na specjalnie do tego celu wyznaczonym placu. Transport na placu

rozbidrki w catosci zaplanowano od strony ulicy Narodowej, zgodnie z czescig rysunkowa.

Na czasz trwania prac rozbiérkowych nalezy zdementowaé altanke, znajdujacg sie w bliskim

sgsiedztwie budynku od strony poétnocnej, oraz ponownie zamontowaé po zakonczeniu prac.

Organizacyjnie proces rozbiérki mozna podzieli¢ na etapy:

e Etap 1: Zabezpieczenie terenu rozbidrki.

e FEtap 2: Prace zabezpieczajgce pozostawiang istniejgcg infrastrukture techniczna.
e Etap 3: Rozbiérka wyposazenia budynku i elementéw wykonczeniowych

e Etap 4: Rozbiérka budynku

e Etap 5: Zasypanie wykopow powstatych po rozbiérce, uporzagdkowanie terenu.

Kolejnos¢ technologiczna rozbiérki budynku przebiegaé powinna w nastepujacym porzadku:

Etap 1: Zabezpieczenie terenu rozbidrki.
e zabezpieczenie terenu robét rozbidrkowych: rozstawienie ogrodzenia i tablic informacyjnych w
rejonie prowadzonych prac rozbidrkowych, wydzielenie i ogrodzenie zaplecza dla prowadzenia
robo6t budowlanych;

e odfgczenie budynku od sieci elektrycznej, wodociggowej oraz kanalizacyjnej;

Etap 2: Prace zabezpieczajgce pozostawiang istniejgcg infrastrukture
e demontaz altanki znajdujgcej sie w sgsiedztwie budynku od strony pétnocnej na czas trwania
robot rozbiérkowych
e zabezpieczenie muru ogrodzeniowego sgsiadujgcego od strony pétnocnej;
e rozbidrka fragmentu chodnika z ptyt betonowych od strony wschodniej budynku oraz odtworzenie

po zakonczeniu prac,
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zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej niepodlegajacej rozbioérce.

Etap 3: Rozbidrka wyposazenia budynku i elementéw wykonczeniowych

demontaz wyposazenia;
demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej oraz kanalizacyjnej;
demontaz rur spustowych,

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

Materialy nie podlegajace odzyskowi nalezy poddac utylizacji stosujac segregacje materiatowa.

Etap 4: Rozbiérka budynku

rozbidrka Scian poddasza oraz murowanych komindéw,

rozbidrka stropu poddasza wraz z rozbiérkg schodéw drewnianych klatki schodowej na
poddaszu,

rozbidérka scian dziatowych oraz konstrukcyjnych Il pietra,

rozbiodrka stropu nad | pietrem wraz z rozbidrkg schodéw drewnianych klatki schodowej | pietra,
rozbidrka scian dziatowych oraz konstrukcyjnych | pietra,

rozbidérka stropu nad parterem wraz z rozbiérkg schodéw drewnianych klatki schodowej parteru,
rozbidrka scian dziatowych oraz konstrukcyjnych parteru,

rozbidrka stropu piwnic wraz z rozbiérkg drewnianych schodoéw klatki schodowe;j,

rozbidérka scian konstrukcyjnych i dziatowych piwnicy,

rozbiérka schoddéw zelbetowych,

rozbidrka posadzki piwnic,

rozbidrka scian fundamentowych oraz fundamentow.

UWAGA:

Roboty rozbiérkowe scian piwnic oraz fundamentéw w poblizu istniejacych instalacji

wykonywac recznie.

Etap 5: Zasypanie wykopow powstatych po rozbiérce, uporzadkowanie terenu.

utylizacja materiatu i wywo6z gruzu,

przywdz gruntu mineralnego i zasypanie nim powstatego wykopu z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami,

uporzgdkowanie terenu rozbiérki- wyrdwnanie terenu, dowiezienie 10 cm warstwy ziemi
urodzajnej, obsianie trawg, wywo6z Smieci;

odtworzenie fragmentu chodnika z ptyt betonowych od strony wschodniej,

wykonanie howego ogrodzenia panelowego na granicy dziatki,

montaz altanki odtworzeniowo,

zdjecie oston i zabezpieczen (tablic ostrzegawczych).
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5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

10.

11.
12.

13.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Wykonawca powinien zwracaC szczegdlng uwage na istniejgcg infrastrukture podziemna.
Studzienki rewizyjne, przejscia podziemne po ktérych i bezposrednim sasiedztwie ktérych nie
nalezy sytuowacC ciezkiego sprzetu rozbidrkowego. Roboty w bezposrednim sgsiedztwie
nierozbieranych instalacji podziemnych wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
Teren, na ktorym  prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy  ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,80 m;
W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m. Strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania
innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajagcych przed spadaniem
przedmiotéw.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w ofercie okreslonego systemu
rusztowan;
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢é przewrdcenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robot rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
jest zabronione.
W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i

maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefa niebezpieczna.
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6. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot, powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia robdt przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie

wykonywania przedmiotowych robét.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, wszystkie
prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

budowlane.

7. Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu. Z uwagi
na wymagang doktadno$¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie
jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

Teren w rejonie robét budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie ustawy art. 20 Dz.U. poz. 1186 z dnia 26 czerwca 2019r. — Prawo budowlane oraz na
podstawie Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 roku poz. 1065 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: obszar oddzialywania obiektu odnosi sie do obiektow juz

istniejgcych. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania dla obiektu rozbieranego nie istnieje.

9. Uwagi koncowe

o Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. Wszystkie zmiany wymagaja zgody autora

projektu oraz Inspektora Nadzoru.

o W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem robot rozbidrkowych nalezy wezwac

autoréw projektu.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

Zakres robot obejmuje rozbiérke budynku mieszkalnego wielorodzinnego w nastepujgcej kolejnosci:

o Etap 1: Zabezpieczenie terenu rozbiorki.

e Etap 2: Prace zabezpieczajgce pozostawiang istniejgcg infrastrukture techniczna.

o Etap 3: Rozbiérka wyposazenia budynku i elementéw wykonczeniowych

e Etap 4: Rozbidrka budynku

o Etap 5: Zasypanie wykopow powstatych po rozbiorce, uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Podlegajgcy rozbiérce budynek znajduje sie w bliskim sgsiedztwie obiektu matej architektury oraz

muru ogrodzeniowego od strony poétnocne;.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozbiérkg nalezy zabezpieczy¢ teren przylegajacy przed wstepem osdb postronnych oraz
zabezpieczy¢ sgsiadujgcy infrastrukture podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

1.

10.

11.

Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caty czas trwania
budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokos$ci — podczas przemieszczania sie po
ruchomych podestach roboczych, dachu konstrukcji przeznaczonej do rozbidrki itp.,
zagrozenie duze wystepujgce podczas wykonywania pracy na wysokosci.

Dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie $rednie
wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzgdzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie duze.

Zapylenie — podczas ciecia metalu, prac rozbiérkowych i porzgdkowych, zagrozenie
Srednie.

Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy
i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.
zagrozenie Srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

Urazy oczu, twarzy, dioni — podczas wykonywania prac rozbiérkowych — zagrozenie
Srednie.

Uderzenie spadajgcymi przedmiotami — podczas wykonywania prac rozbiérkowych,
zagrozenie duze.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas ciecia elementéw stalowych - zagrozenie
Srednie.

Pozar - $rednie zagrozenie wystepujgce przez caly czas trwania robét, podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzeh Na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno

17



sanitarnych i socjalnych, podczas sktadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych,
zwarcia w instalacji elektrycznej, wystgpienia nieszczelnosci przewoddéw paliwowych i
ci$nieniowych, w wyniku zaprészenia ognia na skutek prowadzenia prac palnikami lub
spowodowanego przez osoby postronne dziataniem umysinym.

12. Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie
elementdw lub catych kohczyn dolnych lub gérnych, fragmentéw ciata- zagrozenie Srednie.

13. Zagrozenia wynikajgce ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub z
ich niesprawnosci —zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi
i urzgdzen na terenie placu budowy.

14. Zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez demontowany element — zagrozenie
duze wystepujgce podczas robot rozbidrkowych.

15. Uderzenia odtamkami cegty (bloczkéw), zaprawy, zagrozenia wystepujgce podczas robot
rozbiérkowych ,zagrozenie srednie.

16. Utrata statecznosci rozbieranych elementéw; przechylenie sie rozbieranego elementow
wiszgcego lub jego zerwanie — zagrozenie duze, w wyniku, ktérego moze nastgpic $mieré
pracownika lub osoby postronnej, zagrozenie wystepujgce podczas prac demontazowych
konstrukcji stalowe;.

17. Pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped — zagrozenie duze,
wystepujgce podczas uzytkowania maszyn i urzadzen na budowie.

18. Podraznienia bton sluzowych — podczas wykonywania robét rozbidérkowych — zagrozenie
Srednie.

19. Uszkodzenia rgk i nég, gtowy lub catego ciata — podczas wykonywania robdt
rozbiérkowych, zagrozenie srednie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robdt zaleca sie, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy poinformowaé¢ pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom (m.in. Bezwzglednej konieczno$ci przestrzegania wymagan wynikajgcych z
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robédt
budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. W/w informacje winny by¢ zamieszczone w
sporzgdzonym przez kierownika budowy “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym
nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikow

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem osob
postronnych.

e Roboty realizowaé w sposoéb szczegodlnie ostrozny podczas rozbioérki catego budynku.

¢ Roboty realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie rozbiorki.

e W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci zwigzanej z prowadzeniem robét
rozbiérkowych nalezy wezwa¢é autoréw projektu.
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Nie magazynowac materiatow rozbiérkowych na drogach ewakuacyjnych.

Gruz zgromadzony na stropach niezwtocznie po jego pojawieniu sie usuwac.

Transport ekip rozbiérkowych, materiatdbw z rozbiérki prowadzic¢ tylko po wyznaczonych
przez kierownika rob6t drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.
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